

## Situationsplan Vivaldi

### Terminprogramm / Etappen

- **Baubeginn**  
Januar 2007
- **Bezug 1. Etappe:**  
(Häuser 20, 21/22, 23/24)  
Ende November 2008
- **Bezug 2. Etappe:**  
(Häuser 6/5, 11, 12, 18, 19)  
Ende März 2009
- **Bezug 3. Etappe:**  
(Häuser 7/8, 9/10, 13,  
14, 15, 16, 17)  
Ende Juni 2009
- **Bezug 4. Etappe:**  
(Häuser 1, 2/3, 4)  
Ende September 2009



### Legende

- Haustyp A
- Haustyp B
- Haustyp C